

Harmonogram chemicznego odchwaszczania podtorza kolejowego na linii Nr 65

Rok:

2025

Wykonanie oprysku

Legenda:



Miesiąc	Maj														Czerwiec																												
	pt.	sob.	nie.	pon.	wt.	śr.	czw.	pt.	sob.	nie.	pon.	wt.	śr.	czw.	pt.	sob.	nie.	pon.	wt.	śr.																							
Dni tygodnia	pt.	sob.	nie.	pon.	wt.	śr.	czw.	pt.	sob.	nie.	pon.	wt.	śr.	czw.	pt.	sob.	nie.	pon.	wt.	śr.																							
Salak	3	2	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4									
Granica Państwa																																											
Hrubieszów LHS																																											
Międzyrzec LHS																																											
Międzyrzec LHS																																											
Zamość Majdan LHS																																											
Zamość Bortatycze LHS																																											
Zamość Bortatycze LHS																																											
Szczebrzeszyn LHS																																											
Zwierzyńiec LHS																																											
Biłgoraj LHS																																											
Huta Dęregowska LHS																																											

Zatwierdził: 

Kamil Kwiatkowski